

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INGED
ING. EDGAR RIOS LÓPEZ

DEPENDENCIA:	TITULO:	ESTIMACIÓN:	HOJA:
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO, HIDALGO.	**AVANCE FISICO DE LA OBRA**	2(DOS FINIQUITO)	1 DE 1

EJECUTOR: EDGAR RIOS LOPEZ MUNICIPIO: MINERAL DEL CHICO LOCALIDAD: MINERAL DEL CHICO	PERIODO DE ESTA ESTIMACIÓN: 16-octubre AL 12-noviembre-2019	No. De control: FECHA: 12 de noviembre de 2018

No. DE CONTRATO	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO AUTORIZADO (CON IVA)	AVANCE FISICO (%)
MMCH-FAISM-ADJ008-008-19	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CONCRETO EN CALLE DIECISÉIS DE ENERO DE MIL OCHOCIENTOS MUNICIPIO: MINERAL DEL CHICO LOCALIDAD: MINERAL DEL CHICO	CONTRATO	$ 400,000.00	OBRA AL 100 %

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

OBSERVACIONES: 100.00% AVANCE FISICO 100.00% AVANCE FINANCIERO

POR EL CONTRATISTA

EDGAR RIOS LOPEZ
APODERADO LEGAL

EDGAR RIOS LOPEZ
SUPERINTENDENTE

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

T.C. OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO
RESIDENTE DE OBRA

ING MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES