MARIA REYNA CISNEROS GUTIERREZ

CONSTRUCTORA

DEPENDENCIA:	TÍTULO:	REVISIÓN	HOJA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**AVANCE FÍSICO DE OBRA**	ESTIMACION 2 (FINIQUITO)	1

EJECUTOR:	PERIODO:	FECHA:
MARIA REYNA CISNEROS GUTIERREZ	DEL 03 DE JULIO DE 2017 AL 08 DE AGOSTO DEL 2017	09 DE AGOSTO DE 2017

No. DE CONTRATO	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO (CON I.V.A.)	AVANCE FÍSICO (EN PORCENTAJE %)
MMCH-APDER-ADJ84-CTO-099-17	CALLE MELCHOR OCAMPO	CONTRATO	**$2,472,500.00**	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

OBSERVACIONES: **AVANCE FISICO DEL ____100.00_ %**

"PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MELCHOR OCAMPO, COL. BENITO JUAREZ, MINERAL DEL CHICO

ING. IVAN TOLENTINO LOPEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. SAMUEL MELO BAÑOS
RESIDENTE DE OBRA