DEPENDENCIA:	TITULO:	ESTIMACIÓN:	HOJA:
RESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO, DALGO.	**AVANCE FISICO DE LA OBRA**		1 DE 1

EJECUTOR: **MUNICIPIO:** **MINERAL DEL CHICO** **LOCALIDAD:**	**PERIODO DE ESTA ESTIMACIÓN:** **AL**	**No. De control:** **FECHA:** **19 DE SEPTIEMBRE DEL 201**

No. DE CONTRATO	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO AUTORIZADO (CON IVA)	AVANCE FISICO (%)
MMCH-APDER-ADJ85-CTO-100-17	OBRA: **PAVIMENTACION HIRAULICA DE CARRETERA CARBONERAS - CUEVA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE MINERAL DE CHICO** **MUNICIPIO:** **MINERAL DEL CHICO** **LOCALIDAD:** **CARBONERAS**	CONTRATO	$ 4,945,000.00	**OBRA AL 100 %**

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 1

OBSERVACIONES: 100.00% AVANCE FISICO 100.00% AVANCE FINANCIERO