CONSTRUCTORA

DEPENDENCIA:	TITULO:	ESTIMACIÓN:	HOJA:
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO, HIDALGO.	**AVANCE FISICO DE LA OBRA**	**2 (DOS) FINIQUITO**	1 DE 1

EJECUTOR: **MARIA REYNA CISNEROS GUTIERREZ** **MUNICIPIO:** **MINERAL DEL CHICO** **LOCALIDAD:** **CALLE BARRIO ESPAÑA, LA ESTANZUELA**	**PERIODO DE ESTA ESTIMACIÓN:** 21 DE JULIO DE 2017 **AL** 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017	**No. De control:** **FECHA:** 20 de septiembre de 2017	

No. DE CONTRATO	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO AUTORIZADO (CON IVA)	AVANCE FISICO (%)
MMCH-FOFIN-ADJ82-CTO-097-17	OBRA: **"PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE BARRIO ESPAÑA,LA ESTANZUELA"** MUNICIPIO: **MINERAL DEL CHICO** LOCALIDAD: **CALLE BARRIO ESPAÑA, LA ESTANZUELA**	CONTRATO	$ 3,000,000.00	**OBRA AL 100 %**

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10

OBSERVACIONES: 100.00% AVANCE FISICO 100.00% AVANCE FINANCIERO

POR EL CONTRATISTA

MARIA REYNA CISNEROS GUTIERREZ
APODERADO LEGAL

ING. IVAN TOLENTINO LOPEZ
SUPERINTENDENTE

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

T. C. OSACAR RODRIGUEZ MONZALVO
RESIDENTE DE OBRA

OBRAS PUBLICAS MINERAL DEL CHICO, HGO.

ING MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

2016 - 2020