CIPAL DE MINERAL DEL CHICO
E OBRAS PUBLICAS
S
OPSRM Y ARTICULOS 139 AL 142 DEL RLOPSRM
N II-ADJ011-CTO-011-16
CIONES, S.A. DE C.V."
BAJOS
L MANZANO, ejecutando los trabajos: Preliminares,
Mampara, en el municipio de Mineral del Chico, Estado

Mineral del Chico

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO)
Importe contractual del contrato inicial $5,000,000.00
Importe real del contrato (incluye convenio) $5,000,000.00

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo convenios)

CONTRATO: MNCH-FOPIN II-ADJ011-CTO-011-16 (21-JUL-2016)

(DEL 23 DE JULIO DEL 2016 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2016)

CONVENIO: NO APLICA

2016	ESTIMACION 02 DEL 22 AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2016		ESTIMACION 03 DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2016		ESTIMACION 04 DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE 2016		TOTAL ESTIMADO		REAL EJECUTADO		DIFERENCIAS RESPECTO				JUSTIFICACION	CRIENTOS			
	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT. (+)%	IMPORTE (+)%	CANT. (-)%	IMPORTE (-)%		A FAVOR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CANT.	A FAVOR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL IMPORTE	A FAVOR DE CONTRATISTA CANT.	A FAVOR DE CONTRATISTA IMPORTE
030.00		$ -	250.53	$ 914.36		$ -	6,855.50	$ 17,484.00	6,855.50	$ 17,484.00	6.67%	6.67%						428.50	$ 1,092.66
030.00		$ -		$ 914.36		$ -		$ 17,484.00		$ 17,484.00							$ -		$ 1,092.66
-		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			-100.00%	-100.00%		-1,240.00	-$ 2,905.85		
463.60		$ -	30.78	$ 658.76		$ -	822.78	$ 18,142.30	822.78	$ 18,142.30	2.52%	2.52%						20.22	$ 445.85
-		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			-100.00%	-100.00%		-177.84	-$ 20,725.47		
994.30	2,957.33	$ 1,296,934.02	1,827.58	$ 2,221,069.87	815.81968	$ 238,476.20	4,630.53	$ 3,977,424.59	4,630.53	$ 3,977,424.59	1.98%	1.98%						132.53	$ 77,154.43
-		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			-100.00%	-100.00%		-1,850.45	-$ 276,324.49		
-		$ -		$ -		$ -		$ -					-100.00%	-100.00%		-346.67	-$ 70,394.81		
448.10		$ 1,296,934.02		$ 2,221,768.37		$ 238,476.20		$ 3,985,566.89		$ 3,985,566.89							-$ 372,851.77		$ 77,550.26
-		$ -		$ -	1.00	$ 3,585.05	1.00	$ 3,585.05	1.00	$ 3,585.05							$ -		$ -
-		$ -		$ -		$ 3,585.05		$ 3,585.05		$ 3,585.05							$ -		$ -
-		$ -	557.76	$ 9,242.08		$ -	557.76	$ 9,242.08	557.76	$ 9,242.08								557.76	$ 9,242.08
-		$ -	557.76	$ 10,396.65		$ -	557.76	$ 10,396.65	557.76	$ 10,396.65									$ 10,396.65
-		$ -	12,818.48	$ 159,329.72		$ -	12,818.48	$ 159,329.72	12,818.48	$ 159,329.72									$ 159,329.72
-		$ -	557.76	$ 14,529.65		$ -	557.76	$ 14,529.65	557.76	$ 14,529.65									$ 14,529.65
-		$ -	641.51	$ 26,956.25		$ -	641.51	$ 26,956.25	641.51	$ 26,956.25									$ 26,956.25
-		$ -	384.91	$ 4,172.42		$ -	384.91	$ 4,172.42	384.91	$ 4,172.42									$ 4,172.42
-		$ -	203.88	$ 5,555.73		$ -	203.88	$ 5,555.73	203.88	$ 5,555.73									$ 5,555.73
-		$ -	3,873.64	$ 43,074.88		$ -	3,873.64	$ 43,074.88	3,873.64	$ 43,074.88									$ 43,074.88
-		$ -	14.36	$ 14,552.42		$ -	14.36	$ 14,552.42	14.36	$ 14,552.42									$ 14,552.42