AL DEL CHICO
LIGAS
ITO DE LOS TRABAJOS
LO 64 DE LA LOPSRM Y ARTICULOS 139 AL 142 DEL RLOPSRM
O: MMCH-FOPIN II-ADJ14-CTO-014-18
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."
ESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
TALLEJAS-PANTEON, LA ESTANZUELA, ejecutando los trabajos: Preliminares,
Mampara, en el municipio de Mineral del Chico, Estado de Hidalgo.

Mineral del Chico

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO CON IMPUESTOS

Importe contractual del contrato (origin	82,500,000.00
Importe real del contrato (incluye conve	82,500,000.00

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo convenios)

CONTRATO: MMCH-FOPIN II-ADJ14-CTO-014-18

(DEL 03 DE AGOSTO DEL 2018 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018) 92 DÍAS NAT.

CONVENIO: NO APLICA

ESTIMACIÓN 01 (DEL 18 AGOSTO AL 01 SEPT 2018)		ESTIMACIÓN 02 (DEL 04 JULIO AL 02 AGOSTO 2018)		TOTAL ESTIMADO		REAL EJECUTADO		DIFERENCIAS RESPECTO				JUSTIFICACIÓN	CRÉDITOS			
								CAD		IMPORTE			A FAVOR DE PREFERENCIA MUNICIPAL		A FAVOR DE CONTRATISTA	
CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	%	%	CANT	%		CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
.425.00	$ 5,626.95	1,327.21	$ 2,626.40	3,542.21	$ 8,253.35	3,542.21	$ 8,253.35			-1.09%	-1.09%		-68.29	-$ 159.12		
	$ -	178.70	$ 20,668.44	178.70	$ 20,668.44	178.70	$ 20,668.44	24.18%	24.18%						36.70	$ 4,243.40
	$ -	357.40	$ 4,742.70	357.40	$ 4,742.70	357.40	$ 4,742.70	24.18%	24.18%						69.40	$ 920.94
241.50	$ 5,327.49	243.40	$ 5,369.40	484.90	$ 10,696.89	484.90	$ 10,696.89	34.38%	34.38%						123.15	$ 2,732.13
289.80	$ 12,298.42	135.27	$ 5,736.80	425.07	$ 18,027.22	425.07	$ 18,027.22			-1.89%	-1.89%		-8.19	-$ 347.34		
	$ 23,246.86		$ 39,143.74		$ 62,388.60		$ 62,388.60							-$ 506.46		$ 7,666.47
415.00	$ 1,402,028.25	1,124.95986	$ 653,095.45	3,539.96	$ 2,055,123.70	3,539.95986	$ 2,055,123.70			-1.95%	-1.95%		-70.54	-$ 40,952.08		
	$ 1,402,028.25		$ 653,095.45		$ 2,055,123.70		$ 2,055,123.70							-$ 40,952.08		$ -
	$ -	1.00	$ 3,868.04	1.00	$ 3,868.04	1.00	$ 3,868.04									$ -
	$ -		$ 3,868.04		$ 3,868.04		$ 3,868.04							$ -		$ -
	$ -	3.00	$ 7,211.76	3.00	$ 7,211.76	3.00	$ 7,211.76								3.00	$ 7,211.76
	$ -	130.68	$ 26,580.31	130.68	$ 26,580.31	130.68	$ 26,580.31								130.68	$ 26,580.31
	$ -		$ 33,792.07		$ 33,792.07		$ 33,792.07							$ -		$ 33,792.07

$ 1,425,273.11	$ 729,999.30	$ 2,155,172.41	$ 2,155,172.41	-$ 41,458.54	$ 41,458.54
$ 228,043.70	$ 116,783.89	$ 344,827.59	$ 344,827.59		
$ 1,653,316.81	$ 846,683.19	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00		
$ 1,653,316.81	$ 2,500,000.00				