L DEL CHICO
ICAS
ITO DE LOS TRABAJOS
O 64 DE LA LOPSRM Y ARTICULOS 139 AL 142 DEL RLOPSRM
CO: MMCH-FOFIN II-ADJ16-CTO-016-18
OYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."

SCRIPCION DE LOS TRABAJOS

LICO, TRAMO CUEVA BLANCA-LOS NEGROS EN EL MUNICIPIO DE
do los trabajos: Preliminares, Albañilería (Pavimento de concreto hidráulico,
cipio de Mineral del Chico, Estado de Hidalgo.

Mineral del Chico
TIERRA SIGUE AMANECIDO

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO)

Importe contractual del contrato (origina	$2,500,000.00
Importe real del contrato (incluye conven	$2,500,000.00

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo convenios)

CONTRATO: MMCH-FOFIN II-ADJ16-CTO-016-18

(DEL 27 DE AGOSTO DEL 2018 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018) 92 DÍAS NAT.

CONVENIO: NO APLICA

ESTIMACION 01 DEL 04 JUNIO AL 03 JULIO 2018		ESTIMACION 02 DEL 04 JULIO AL 02 AGOSTO 2018		TOTAL ESTIMADO		REAL EJECUTADO		DIFERENCIAS RESPECTO				JUSTIFICACION	CREDITOS			
								CANT. (+)%	IMPORTE (+)%	CANT. (-)%	IMPORTE (-)%		A FAVOR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		A FAVOR DE CONTRATISTA	
CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE						CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
3,643.53	$ 9,873.97		$ -	3,643.53	$ 9,873.97	3,643.53	$ 9,873.97	0.91%	0.91%						32.78	$ 88.84
437.22	$ 9,649.45		$ -	437.22	$ 9,649.45	437.22	$ 9,649.45	0.91%	0.91%						3.93	$ 86.74
	$ -		$ -		$ -		$ -			-100.00%	-100.00%		-1,299.87	-$ 17,149.27		
437.22	$ 18,546.87		$ -	437.22	$ 18,546.87	437.22	$ 18,546.86	0.91%	0.91%						3.93	$ 166.71
	$ 38,070.29		$ -		$ 38,070.29		$ 38,070.28							-$ 17,149.27		$ 342.29
2,273.28	$ 1,319,752.70	1,366.59	$ 793,375.19	3,639.87	$ 2,113,127.89	3,639.87	$ 2,113,127.90	0.81%	0.81%						29.12	$ 16,906.98
	$ 1,319,752.70		$ 793,375.19		$ 2,113,127.89		$ 2,113,127.90							$ -		$ 16,906.98
	$ -	1.00	$ 3,974.23	1.00	$ 3,974.23	1.00	$ 3,974.23									$ -
	$ -		$ 3,974.23		$ 3,974.23		$ 3,974.23							$ -		$ -

$ 1,357,822.99	$ 797,349.42	$ 2,155,172.41	$ 2,155,172.41	-$ 17,149.27	$ 17,249.27
$ 217,251.68	$ 127,575.91	$ 344,827.59	$ 344,827.59		
$ 1,575,074.67	$ 924,925.33	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00		

$ 1,575,074.67	$ 2,500,000.00
$ 924,925.33	$ -

DIFERENCIA $ -
INTERESES
TOTAL $ -