

PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO

TÍTULO:		AVANCE FÍSICO DE OBRA		ESTIMACION No. (UNICA FINIQUITO)	REVISIÓN	HOJA
				1	1	1

EJECUTOR:		PERIODO:		FECHA:																		
PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS		DEL 15/11/2017 AL 15/12/2017		15/12/2017																		
No. DE CONTRATO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTA CONTRATADO (CON I.V.A.)	AVANCE FÍSICO (EN PORCENTAJE %)																			
MMCH-FAISM ADJ101-CTO- 116-17	CONTRATO	\$56,470.60	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERNADEROS PARA FUENTES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS																						

OBSERVACIONES:

AVANCE FISICO DEL 100.00%

ELABORÓ POR CONTRATISTA:

Pasiano Francisco Barranco Islas
ING. PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS

Fernando Anaya O
C. FERNANDO ANAYA OLVERA

CONTRATISTA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

2016 - 2018 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

