

PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO	TITULO: RESUMEN DE ESTIMACIONES (OBRA POR CONTRATO)	REVISIÓN 1	HOJA 1
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------	------------------


OBRA: PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERNADEROS PARA FUENTES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 56,470.60	No. DE CONTROL:
UBICACIÓN: LOC. TIERRAS COLORADAS	No. DE CONTRATO: MMCH-FAISM-ADJ101-CTO-116-17	FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTRATISTA: PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS	IMPORTE CONTRATO: \$ 56,470.60	
No. DE ESTIMACIÓN: (UNICA FINIQUITO)	No. DE AMPLIACIÓN: \$ -	
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 15/noviembre/2017 15/diciembre/2017	IMPORTE DE AMPLIACIÓN: \$ -	AVANCE FINANCIERO: 100.00%


No. DE ESTIMACIÓN	No. DE FACTURA	ESTIMACIÓN SIN IVA	IVA DE ESTIMACIÓN	TOTAL ESTIMADO	AMORTIZACIÓN SIN IVA	IVA DE AMORTIZACIÓN	TOTAL DE AMORTIZACIÓN	RETENCIONES			PAGO LIQUIDO
								1%	2% Supervision y control	5 AL MILLAR	
(UNICA FINIQUITO)	135	\$ 55,918.88	\$ 551.72	\$ 56,470.60	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 279.59	\$ 56,191.01
TOTALES				\$ 56,470.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 279.59	\$ 56,191.01

ANTICIPOS	
ANTICIPO TOTAL:	\$ -
EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ -
ANTICIPO AMORTIZADO ESTIMACIÓN ANTERIOR:	\$ -
ANTICIPO AMORTIZADO ACUMULADO:	\$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

IMPORTES (CON IVA)	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 56,470.60
MONTO DE ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 56,470.60
MONTO ACUMULADO ANTERIOR:	\$ -
MONTO ACUMULADO ACTUAL:	\$ 56,470.60
SALDO POR PAGAR:	\$ 56,191.01

ANÁLISIS FINANCIERO DE ESTA ESTIMACIÓN	
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 55,918.88
IVA	\$ 551.72
SUMA	\$ 56,470.60
DEDUCCIONES:	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ -
1%	\$ -
2.00%	\$ -
5 AL MILLAR	\$ 279.59
SUMA DE DEDUCCIONES:	\$ 279.59
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 56,191.01

ELABORÓ POR CONTRATISTA:

ING. PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS
 CONTRATISTA


C. FERNANDO ANAYA OLVERA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

POR PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROBERTO MEJÍA MONTER
 DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO



ING. MIGUEL ÁNGEL LOPEZ HERNANDEZ
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2016 - 2020