

**PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO**

TÍTULO:	AVANCE FÍSICO DE OBRA			ESTIMACION No. (UNICA FINIQUITO)	REVISIÓN	HOJA
		1	1	1	1	1

EJECUTOR:		PERIODO:		FECHA:																		
PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS		DEL	15/11/2017	AL	15/12/2017																	
No. DE CONTRATO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO ( CON I.V.A. )	AVANCE FÍSICO (EN PORCENTAJE %)																			
MMCH-FAISM-ADJ102-CTO-117-17	CONTRATO	\$98,000.00																				
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERNADEROS PARA FUENTES DE EMPLEO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL LLANO			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

OBSERVACIONES:

**AVANCE FISICO DEL 100.00%**

ELABORÓ POR CONTRATISTA:

*Pasiano Barranco*  
**ING. PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS**  
 CONTRATISTA

ELABORÓ POR CONTRATISTA:

*Fernando Anaya O*  
**C. FERNANDO ANAYA OLVERA**  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA



*Roberto Mejía Monter*  
**C. ROBERTO MEJIA MONTER**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

POR PRESIDENCIA MUNICIPAL  
**MINERAL DEL CHICO OAXACA**  
**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS**  
**MINERAL DEL CHICO OAXACA**  
**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS**