

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO, HIDALGO.	TITULO: AVANCE FISICO DE LA OBRA	ESTIMACIÓN: N/A	HOJA: 1 DE 1
----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------	-----------------

EJECUTOR: MUNICIPIO: MINERAL DEL CHICO LOCALIDAD:	12/10/2017 AL 15/10/2017	No. De control: FECHA: 15/10/2017
---------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------------------

No. DE CONTRATO	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO AUTORIZADO (CON IVA)	AVANCE FISICO (%)																		
				5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
MMCH-FAISM-INV91-CTO-105-17	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON POLIDUCTO HIDRÁULICO, LOCALIDAD TIERRAS COLORADAS MUNICIPIO: MINERAL DEL CHICO LOCALIDAD: TIERRAS COLORADAS	CONTRATO	\$120,000.00																			

OBSERVACIONES: 100.00% AVANCE FISICO 100.00% AVANCE FINANCIERO

--