

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO, HIDALGO.	TITULO: AVANCE FISICO DE LA OBRA	ESTIMACIÓ: 5 (CINCO) FINIQUITO	HOJA: 1 DE 1
--	--	------------------------------------	--------------------

EJECUTOR: MUNICIPIO: LOCALIDAD:	DHM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MINERAL DEL CHICO CARBONERAS	PERIODO DE ESTA ESTIMACIÓN: AL	No. De control: FECHA:
---------------------------------------	---	--	-------------------------------

No. DE CONTRATO	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO AUTORIZADO (CON IVA)	AVANCE FISICO (%)																
				5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
MMCH-FOFIN-ADJ83-CTO-102-17	OBRA: PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ACCESO A BARRIO CARBONERAS TEPOZANES MUNICIPIO: MINERAL DEL CHICO LOCALIDAD: CALLE BARRIO ESPAÑA, LA ESTANZUELA	CONTRATO	\$ 6,000,000.00	OBRA AL 100 %																

OBSERVACIONES:	100.00% AVANCE FISICO	AVANCE 100.00% FINANCIERO
POR EL CONTRATISTA		POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

|

|