






PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INGED

ING. EDGAR RIOS LÓPEZ

ING. EDGAR RIOS LÓPEZ DEPENDENCIA:		AVANCE FISICO DE LA OBRA	ESTIMACIÓN: 1 (UNO) FINIQUITO	HOJA: 1 DE 1	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO, HIDALGO.					
EJECUTOR: EDGAR RIOS LOPEZ MUNICIPIO: MINERAL DEL CHICO LOCALIDAD: BENITO JUAREZ		TITULO:			
PERIODO DE ESTA ESTIMACIÓN: 20 DE SEPTIEMBRE DE 20 AL 18-noviembre-2019		No. De control: 18 de noviembre de 2019 FECHA:			
No. DE CONTRATO	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO AUTORIZADO (CON IVA)	AVANCE FISICO (%)	
MIMCH-FGPAR-ADJ011-CTO-011-19	OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE, LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO: MINERAL DEL CHICO LOCALIDAD: BENITO JUAREZ	CONTRATO	\$ 205,853.07	OBRA AL 100 %	
		100.00% AVANCE FISICO		100.00% AVANCE FINANCIERO	
OBSERVACIONES: POR EL CONTRATISTA		POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			
 EDGAR RIOS LÓPEZ APODERADO LEGAL		 T.C. OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO RESIDENTE DE OBRA			
 ING MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					